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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Управление проектированием и строительством» (Б1.В.ДВ.2.2) относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору обучающегося.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Управление проектированием и строительством» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по управлению проектированием и строительством в строительстве в процессе их разработки и реализации, воспитание у студентов творческого подхода к работе, ответственности за достоверность и объективность принимаемых управленческих решений в ходе реализации инвестиционных проектов в строительстве.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

· раскрытие теоретических основ управления проектированием и строительством;

· формирование представления о структуре системы управления проектированием и строительством;

· обучение навыкам по управлению отдельными этапами проектирования и строительства;

· освоение современных методов управления проектированием и строительством;

· формирование способности анализировать и оценивать качество инвестиционных проектов в строительстве.

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-8, ПК-10.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

· основные вопросы теории и практики управления проектированием и строительством.

 УМЕТЬ:

· использовать принципы и методы управления для выработки управленческих решений;

· организовать работу малого коллектива, рабочей группы.

 ВЛАДЕТЬ:

· навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;

· специальной терминологией и лексикой, методами определения параметров инвестиционного проекта при его разработке и реализации.

 4. Содержание и структура дисциплины.
1 Формирование эффективной структуры управления проектированием и строительством.
Введение. Предмет, задачи, содержание и значение дисциплины, связь с другими изучаемыми дисциплинами. Порядок изучения дисциплины. Основные понятия и категории дисциплины.

Тема 1. Проблемы формирования структуры системы управления проектированием и строительством.

Проект и его структура. Типы инвестиционных строительных проектов. Процесс разработки и реализации проекта. Участники проекта. Организационная структура управления проектированием и строительством.

Тема 2. Управление отдельными процессами проектирования и строительства.

Управление маркетингом, контрактами, риском, качеством и экономикой проекта. Претензионно-исковая работа. Менеджер проекта. Инжиниринг инвестиционных строительных проектов. Инженерно-техническое сопровождение и консультирование. Виды надзора в строительстве. Технический надзор заказчика. Государственный надзор за качеством строительства. Приемка работ. Проведение испытаний, пуско-наладочных работ. Сдача в эксплуатацию.

Тема 3. Современные подходы к проектированию и строительству.

Разработка концепции. Оформление прав на реализацию проекта. Организация проектно-изыскательских работ. Заключение контрактов. Реализация и завершение проекта.

2. Современные проблемы управления проектированием и строительством.

Тема 4. Основы управления проектированием и строительством.

Основные функции управления проектом, их распределение между участниками проекта. Содержание функций планирования, организации, контроля, регулирования и оценки в органах заказчика. Качество инвестиционного строительного проекта. Система управления качеством.

Тема 5. Информационные технологии управления проектированием и строительством.

Информационные технологии управления проектированием и строительством. Состав и структура компьютерной системы управления проектированием и строительством. Порядок функционирования информационно-вычислительной системы управления реализации проектов. Программные средства управления, анализа, финансового моделирования и оценки эффективности проектов. Заключение. Перспективы развития теории и практики управления проектированием и строительством.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 час.), в том числе:

для очной формы обучения

лекции – 14 час.

практические занятия – 14 час.

лабораторные работы – 14 час.

самостоятельная работа – 30 час.

контроль – 36 час.

Форма контроля знаний – экзамен, курсовой проект

для заочной формы обучения

лекции – 6 час.

практические занятия – 8 час.

лабораторные работы – 6 час.

самостоятельная работа – 79 час.

контроль – 9 час.

Форма контроля знаний – экзамен, курсовой проект
