

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Экономика и менеджмент в строительстве»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

Б1.В.12 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТОВ

для направления подготовки

38.04.02 Менеджмент

по программе магистратуры

«Управление проектами и рисками»

Форма обучения – очная, заочная

Санкт-Петербург
2026

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Экономика и менеджмент в строительстве»
Протокол № 6 от 29 января 2026 г.

Заведующий кафедрой
«Экономика и менеджмент в строительстве»
29 января 2026 г.

А.А. Леонтьев

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП ВО
29 января 2026 г.

С.Г. Опарин

1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Управление рисками проектов» (Б1.В.12) (далее – дисциплина) составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (далее – ФГОС ВО), утвержденного 12.08.2020 г., приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 952, с учетом профессионального стандарта 08.036 Специалист по работе с инвестиционными проектами, утвержденного 23.09.2024, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 497Н.

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в сфере управления рисками инвестиционных проектов на основе результатно-ориентированного подхода и концепции интеграции управления рисками в проектное управление.

Для достижения цели дисциплины решаются следующие задачи:

- изучение концептуальных и методологических основ теории управления рисками;
- изучение системы рисков и формирование системного представления о роли риска в менеджменте организации в рамках реализации инвестиционного проекта;
- изучение принципов и методов управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта;
- изучение качественных и количественных методов выявления, идентификации и оценки рисков в рамках реализации инвестиционного проекта;
- изучение методов разработки и реализации программы, программных инструментов управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта;
- формирование современного представления о социальной ответственности лиц, осуществляющих управление проектами в условиях признания права на риск.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю) является формирование у обучающихся компетенций (части компетенций). Сформированность компетенций (части компетенций) оценивается с помощью индикаторов достижения компетенций.

В рамках изучения дисциплины (модуля) осуществляется практическая подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности. Результатом обучения по дисциплине является формирования у обучающихся практических навыков.

Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-1 Управление эффективностью инвестиционного проекта	
ПК-1.1.8 Знает концептуальные и методологические основы теории управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта	Обучающийся <i>знает</i> : – концептуальные и методологические основы теории управления рисками и экономическую природу рисков инвестиционных проектов; – результатно-ориентированный подход, инструменты и цифровые технологии в интегрированных системах управления рисками
ПК-1.2.5. Умеет выявлять и оценивать уровень риска и разрабатывать матрицу рисков инвестиционного проекта	Обучающийся <i>умеет</i> : – выявлять и оценивать уровень риска инвестиционного проекта; – разрабатывать матрицу рисков инвестиционного проекта
ПК-1.2.6. Умеет разрабатывать	Обучающийся <i>умеет</i> :

Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта	– разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта
ПК-1.2.9. Умеет разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта	Обучающийся <i>умеет</i> : –разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта
ПК-1.2.16 Умеет производить оценку результатов управления рисками	Обучающийся <i>умеет</i> : –производить оценку результатов управления рисками
ПК-3 Управление рисками инвестиционного проекта	
ПК-3.1.1. Знает качественные и количественные методы выявления, идентификации и оценки рисков в рамках реализации инвестиционного проекта	Обучающийся <i>знает</i> : – содержание, особенности применения и общую характеристику технологий выявления и идентификации рисков в рамках реализации инвестиционного проекта; – качественные и количественные методы оценки рисков в рамках реализации инвестиционного проекта; – методы анализа чувствительности и оценки устойчивости проекта с учетом неопределенности и риска
ПК-3.1.2 Знает основные понятия теории управления рисками проектов и систему рисков организации в рамках реализации инвестиционного проекта	Обучающийся <i>знает</i> : – основные понятия теории управления рисками проектов и систему рисков организации в рамках реализации инвестиционного проекта
ПК-3.1.3. Знает роль менеджмента риска в рамках реализации инвестиционного проекта	Обучающийся <i>знает</i> : – роль менеджмента риска в рамках реализации инвестиционного проекта; – концепцию интеграцию управления рисками со стратегией, стоимостью и эффективностью проекта
ПК-3.1.4. Знает принципы и методы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта	Обучающийся <i>знает</i> : – принципы и процесс управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта; – методы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта
ПК-3.1.5. Знает методы разработки и реализации программы, программные инструменты управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта	Обучающийся <i>знает</i> : – методы разработки и реализации программы, программные инструменты управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта
ПК-3.1.6. Знает специфику управления рисками проекта в реальном секторе экономики	Обучающийся <i>знает</i> : – специфику управления рисками проекта в реальном секторе экономики
ПК-3.2.4. Умеет собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению	Обучающийся <i>умеет</i> : – собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению

Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-3.3.1 Имеет навыки идентификации, оценки и документирования рисков инвестиционного проекта	Обучающийся <i>имеет навыки</i> : – идентификации, оценки и документирования рисков инвестиционного проекта
ПК-3.3.2 Имеет навыки определения методов и инструментов управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта	Обучающийся <i>имеет навыки</i> : – определения методов и инструментов управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта
ПК-3.3.3. Имеет навыки разработки мероприятий по управлению рисками в рамках реализации инвестиционного проекта	Обучающийся <i>имеет навыки</i> : – анализа сравнительной эффективности способов воздействия на риск; – разработки мероприятий по управлению рисками в рамках реализации инвестиционного проекта
ПК-4 Управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта	
ПК-4.1.11 Знает правила соблюдения внутренних политик, степень доступности и безопасности факторов влияния	Обучающийся <i>знает</i> : – правила соблюдения внутренних политик, степень доступности и безопасности факторов влияния
ПК-4.2.12 Умеет управлять изменениями и анализировать последствия изменений, принимать при необходимости меры для снижения любых отрицательных последствий	Обучающийся <i>умеет</i> : – управлять изменениями и анализировать последствия изменений, принимать при необходимости меры для снижения любых отрицательных последствий

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока «Дисциплины (модули)».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения:

Вид учебной работы	Всего часов
Контактная работа (по видам учебных занятий)	144
В том числе:	
– лекции (Л)	16
– практические занятия (ПЗ)	16
– лабораторные работы (ЛР)	16
Самостоятельная работа (СРС) (всего)	60
Контроль	36
Форма контроля (промежуточной аттестации)	Э, КР
Общая трудоемкость: час / з.е.	144/4

Для заочной формы обучения:

Вид учебной работы	Всего часов
--------------------	-------------

Контактная работа (по видам учебных занятий)	144
В том числе:	
– лекции (Л)	8
– практические занятия (ПЗ)	8
– лабораторные работы (ЛР)	8
Самостоятельная работа (СРС) (всего)	111
Контроль	9
Форма контроля (промежуточной аттестации)	Э, КР
Общая трудоемкость: час / з.е.	144/4

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и содержание рассматриваемых вопросов

Для очной формы обучения:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Индикаторы достижения компетенций
1	Концептуальные и методологические основы управления рисками проектов	Лекция 1. Основы теории управления рисками и экономическая природа рисков инвестиционных проектов	ПК-1.1.8 ПК-3.1.2 ПК-3.1.3
		Лекция 2. Интеграция управления рисками со стратегией, стоимостью и эффективностью реализации	ПК-1.1.8 ПК-3.1.3
		Лекция 3. Результатно-ориентированный подход, принципы и процесс управления рисками	ПК-1.1.8 ПК-3.1.4
		Практическое занятие 1. Инструменты интеграции управления рисками со стратегией, стоимостью и эффективностью проекта – 4 ч.	ПК-3.3.2
		Самостоятельная работа. <i>Изучение учебных вопросов и требований правовых нормативных документов:</i> – Воронцовский А.В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А.В. Воронцовский. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 485 с. (Высшее образование); – Вяткин В.Н. Риск-менеджмент : учебник / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 365 с. (Высшее образование); – Опарин С.Г. Управление рисками проектов : [электронное учебное пособие]. / С.Г. Опарин. — Санкт-Петербург.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2026. 71 с.; – Теория и практика управление рисками: монография / под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. С.Г. Опарина. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. 236 с.; – Шкурко В. Е. Управление рисками проекта : учебник для вузов / В.Е. Шкурко ;	ПК-1.1.8 ПК-3.1.2 ПК-3.1.3 ПК-3.1.4 ПК-3.3.2

		под научной редакцией А. В. Гребенкина. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 163 с. (Высшее образование); – РМВОК — 2021. Руководство к своду знаний по управлению проектом — седьмое издание; – COSO Enterprise Risk Management 2017. Концептуальные основы управления рисками: Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности; – ГОСТ Р ИСО 10006—2019 Менеджмент качества. Руководящие указания по менеджменту качества в проектах; – ГОСТ Р ИСО 31073—2024 (ISO 31073:2022, IDT) Менеджмент риска. Словарь; – ГОСТ Р ИСО 31000—2019. Менеджмент риска - Принципы и руководство; – ГОСТ Р 58535—2019. Стоимостной инжиниринг. Термины и определения; – ГОСТ Р 72160—2025. Менеджмент риска. Управление рисками проектов; – Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 № 145 «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации	
2	Технологии и методы оценки рисков проектов	Лекция 4. Технологии выявления и идентификации рисков в рамках реализации проекта	ПК-3.1.1 ПК-3.1.4
		Практическое занятие 2. Оценка уровня риска и цены риска инвестиционного проекта – 4 ч.	ПК-1.2.5
		Практическое занятие 3. Разработка матрицы риска / карты риска инвестиционного проекта – 2 ч.	ПК-1.2.5
		Практическое занятие 4. Определение методов управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта – 4 ч.	ПК-3.3.2
		Лекция 5. Качественная и количественная оценка риска. Анализ устойчивости проекта	ПК-3.1.1
		Практическое занятие 5. Качественная оценка риска инвестиционного проекта – 2 ч.	ПК-1.2.16 ПК-3.3.2
		Лабораторная работа 1. Идентификация и документирование риска инвестиционного проекта. Составление реестра рисков – 2 ч.	ПК-3.2.4 ПК-3.3.1
		Лекция 6 Количественная оценка риска: имитационное моделирование и цифровой метод распределенной оценки риска	ПК-3.1.1
		Лабораторная работа 2. Оценка риска инвестиционного проекта методом статистического моделирования	ПК-1.2.16 ПК-3.2.4 ПК-3.3.1

		Монте-Карло – 4 ч.	
		Лабораторная работа 3. Анализ чувствительности, точечная и распределенная оценка устойчивости инвестиционного проекта – 4 ч.	ПК-1.2.16 ПК-3.2.4 ПК-3.3.2
		Курсовая работа. Идентификация и оценка риска инвестиционного проекта	ПК-1.2.6 ПК-1.2.9 ПК-1.2.16 ПК-3.2.4 ПК-3.3.1 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3
		Самостоятельная работа. <i>Изучение учебных вопросов и требований правовых нормативных документов:</i> – Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование : учебник и практикум для вузов / П.Г. Белов. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 721 с. (Высшее образование); – Воронцовский А.В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 485 с. (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/560651 ; – Опарин С.Г. Управление рисками проектов : [электронное учебное пособие]. / С.Г. Опарин. — Санкт-Петербург.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2026. 71 с.; – Теория и практика управление рисками: монография / под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. С.Г. Опарина. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. 236 с.; – Шкурко В.Е. Управление рисками проекта : учебник для вузов / В.Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 163 с. (Высшее образование); – РМВОК — 2021. Руководство к своду знаний по управлению проектом — седьмое издание; – ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска; – ГОСТ Р 72160—2025. Менеджмент риска. Управление рисками проектов; – ГОСТ Р 58970-2020. Менеджмент риска. Количественная оценка влияния рисков на стоимость и сроки инвестиционных проектов	ПК-1.2.5 ПК-1.2.6 ПК-1.2.9 ПК-1.2.16 ПК-3.1.1 ПК-3.1.4 ПК-3.2.4 ПК-3.3.1 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3
3	Управление рисками проектов в реальном секторе экономики	Лекция 7. Особенности управления рисками проектов в реальном секторе экономики	ПК-3.1.5 ПК-3.1.6
		Лабораторная работа 4. Разработка мероприятий по управлению риском инвестиционного проекта – 2 ч.	ПК-1.2.6 ПК-3.2.4 ПК-3.3.3

		Лекция 8. Надежность поставщика и управление контрактным риском в сфере закупок в целях реализации проекта	ПК-3.1.4 ПК-3.1.5
		Лабораторная работа 5. Оценка надежности поставщика и управление контрактным риском в сфере закупок в целях реализации инвестиционного проекта – 4 ч.	ПК-3.2.4 ПК-3.3.3 ПК-4.2.12
		Самостоятельная работа. <i>Изучение учебных вопросов и требований правовых нормативных документов:</i> – Воронцовский А.В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 485 с. (Высшее образование); – Вяткин В.Н. Риск-менеджмент : учебник / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 365 с. (Высшее образование); – Опарин С.Г. Управление рисками проектов : [электронное учебное пособие]. / С.Г. Опарин. — Санкт-Петербург.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2026. 71 с.; – Шкурко В.Е. Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 163 с. (Высшее образование); – Теория и практика управление рисками: монография / под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. С.Г. Опарина. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. 236 с.; – ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска; – ГОСТ Р 72160—2025. Менеджмент риска. Управление рисками проектов; – ГОСТ Р 51901.22—2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения; – Рекомендации от 21.06.1999 № ВК 477 «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция)»	ПК-1.2.6 ПК-3.1.4 ПК-3.1.5 ПК-3.1.6 ПК-3.2.4 ПК-3.3.3 ПК-4.2.12

Для заочной формы обучения:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Индикаторы достижения компетенций
1	Концептуальные и методологические основы управления рисками проектов	Лекция 1. Основы управления рисками инвестиционных проектов. Интеграция управления и результатно-ориентированный подход	ПК-1.1.8 ПК-3.1.2 ПК-3.1.3 ПК-3.1.4
		Практическое занятие 1.	ПК-3.3.2

		Инструменты интеграции управления рисками со стратегией, стоимостью и эффективностью проекта – 2 ч. Самостоятельная работа. Изучение учебных вопросов и требований правовых нормативных документов: – Воронцовский А.В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А.В. Воронцовский. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 485 с. (Высшее образование); – Вяткин В.Н. Риск-менеджмент : учебник / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 365 с. (Высшее образование); – Опарин С.Г. Управление рисками проектов : [электронное учебное пособие]. / С.Г. Опарин. — Санкт-Петербург.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2026. 71 с.; – Теория и практика управление рисками: монография / под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. С.Г. Опарина. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. 236 с.; – Шкурко В. Е. Управление рисками проекта : учебник для вузов / В.Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 163 с. (Высшее образование); – РМВОК — 2021. Руководство к своду знаний по управлению проектом — седьмое издание; – COSO Enterprise Risk Management 2017. Концептуальные основы управления рисками: Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности; – ГОСТ Р ИСО 10006—2019 Менеджмент качества. Руководящие указания по менеджменту качества в проектах; – ГОСТ Р ИСО 31073—2024 (ISO 31073:2022, IDT) Менеджмент риска. Словарь; – ГОСТ Р ИСО 31000—2019. Менеджмент риска - Принципы и руководство; – ГОСТР 58535—2019. Стоимостной инжиниринг. Термины и определения; – ГОСТ Р 72160—2025. Менеджмент риска. Управление рисками проектов; – Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 № 145 «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации	ПК-1.1.8 ПК-3.1.2 ПК-3.1.3 ПК-3.1.4 ПК-3.3.2
2	Технологии и методы оценки рисков проектов	Лекция 2. Технологии выявления и идентификации рисков в рамках реализации проекта. Качественная и количественная оценка риска	ПК-3.1.1 ПК-3.1.4

	Практическое занятие 2. Идентификация и документирование риска инвестиционного проекта. Составление реестра рисков – 2 ч.	ПК-3.2.4 ПК-3.3.1
	Практическое занятие 3. Качественная оценка риска. Разработка матрицы риска / карты риска инвестиционного проекта – 2 ч.	ПК-1.2.5 ПК-1.2.16
	Практическое занятие 4. Определение методов управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта – 2 ч.	ПК-3.3.2
	Лекция 3 Количественная оценка риска проекта: имитационное моделирование, точечная и распределенная оценка риска, анализ устойчивости проекта	ПК-3.1.1
	Лабораторная работа 1. Оценка риска инвестиционного проекта методом статистического моделирования Монте-Карло – 2 ч.	ПК-1.2.16 ПК-3.2.4 ПК-3.3.1
	Лабораторная работа 2. Анализ чувствительности, точечная и распределенная оценка устойчивости инвестиционного проекта – 2 ч.	ПК-1.2.16 ПК-3.2.4 ПК-3.3.2
	Курсовая работа. Идентификация и оценка риска инвестиционного проекта	ПК-1.2.6 ПК-1.2.9 ПК-1.2.16 ПК-3.2.4 ПК-3.3.1 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3
	Самостоятельная работа. <i>Изучение учебных вопросов и требований правовых нормативных документов:</i> – Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование : учебник и практикум для вузов / П.Г. Белов. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 721 с. (Высшее образование); – Воронцовский А.В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 485 с. (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/560651; – Опарин С.Г. Управление рисками проектов : [электронное учебное пособие]. / С.Г. Опарин. — Санкт-Петербург.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2026. 71 с.; – Теория и практика управление рисками: монография / под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. С.Г. Опарина. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. 236 с.; – Шкурко В.Е. Управление рисками проекта : учебник для вузов / В.Е. Шкурко ;	ПК-1.2.5 ПК-1.2.6 ПК-1.2.9 ПК-1.2.16 ПК-3.1.1 ПК-3.1.4 ПК-3.2.4 ПК-3.3.1 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3

		под научной редакцией А. В. Гребенкина. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 163 с. (Высшее образование); – РМВОК — 2021. Руководство к своду знаний по управлению проектом — седьмое издание; – ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска; – ГОСТ Р 72160—2025. Менеджмент риска. Управление рисками проектов; – ГОСТ Р 58970-2020. Менеджмент риска. Количественная оценка влияния рисков на стоимость и сроки инвестиционных проектов	
3	Управление рисками проектов в реальном секторе экономики	Лекция 4. Особенности управления рисками проектов в реальном секторе экономики. Управление контрактным риском в сфере закупок в целях реализации проекта	ПК-3.1.4 ПК-3.1.5 ПК-3.1.6
		Лабораторная работа 3. Разработка мероприятий по управлению риском инвестиционного проекта – 2 ч.	ПК-1.2.6 ПК-3.2.4 ПК-3.3.3
		Лабораторная работа 4. Оценка надежности поставщика и управление контрактным риском в сфере закупок в целях реализации инвестиционного проекта – 2 ч.	ПК-3.2.4 ПК-3.3.3 ПК-4.2.12
		Самостоятельная работа. <i>Изучение учебных вопросов и требований правовых нормативных документов:</i> – Воронцовский А.В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 485 с. (Высшее образование); – Вяткин В.Н. Риск-менеджмент : учебник / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 365 с. (Высшее образование); – Опарин С.Г. Управление рисками проектов : [электронное учебное пособие]. / С.Г. Опарин. — Санкт-Петербург.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2026. 71 с.; – Шкурко В.Е. Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 163 с. (Высшее образование); – Теория и практика управление рисками: монография / под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. С.Г. Опарина. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. 236 с.; – ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска; – ГОСТ Р 72160—2025. Менеджмент	ПК-1.2.6 ПК-3.1.4 ПК-3.1.5 ПК-3.1.6 ПК 3.2.4 ПК-3.3.3 ПК-4.2.12

		риска. Управление рисками проектов; – ГОСТ Р 51901.22—2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения; – Рекомендации от 21.06.1999 № ВК 477 «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция)»	
--	--	--	--

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Л	ПЗ	ЛР	СРС	Всего
1	Концептуальные и методологические основы управления рисками проектов	6	4	-	16	26
2	Технологии и методы оценки рисков проектов	6	12	10	24	52
3	Управление рисками проектов в реальном секторе экономики	4	-	6	20	30
	Итого	16	16	16	60	108
Контроль						36
Всего (общая трудоемкость, час.)						144

Для заочной формы обучения:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Л	ПЗ	ЛР	СРС	Всего
1	Концептуальные и методологические основы управления рисками проектов	2	2	-	26	30
2	Технологии и методы оценки рисков проектов	4	6	4	50	64
3	Управление рисками проектов в реальном секторе экономики	2	-	4	35	41
	Итого	8	8	8	111	135
Контроль						9
Всего (общая трудоемкость, час.)						144

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные материалы по дисциплине является неотъемлемой частью рабочей программы и представлены отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры и утвержденным заведующим кафедрой.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины, используя методические материалы дисциплины, а также учебно-методическое обеспечение, приведенное в разделе 8 рабочей программы.

2. Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, предусмотренные текущим контролем успеваемости (см. оценочные материалы по дисциплине).

3. По итогам текущего контроля успеваемости по дисциплине обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. оценочные материалы по дисциплине).

8. Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения, необходимого для реализации образовательной программы по дисциплине

8.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, укомплектованные специализированной учебной мебелью и оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: настенным экраном (стационарным или переносным), маркерной доской и (или) меловой доской, мультимедийным проектором (стационарным или переносным).

Все помещения, используемые для проведения учебных занятий и самостоятельной работы, соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

8.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

Перечень лицензионных программ представлен на внутреннем портале ФГБОУ ВО ПГУПС по адресу <http://eaisu.pgups.edu.mps/info/prog/>.

8.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных:

- Электронно-библиотечная система ibooks.ru («Айбукс»). – URL: <https://ibooks.ru/> — Режим доступа: для авториз. пользователей;
- Электронная библиотека ЮРАЙТ. – URL: <https://urait.ru/> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к информационным справочным системам:

- Нормативно-правовая база КонсультантПлюс/ Некоммерческая интернет-версия [Электронный ресурс]-Режим доступа: <http://base.consultant.ru/>, свободный;
- Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]-Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/>, свободный.

8.5. Перечень печатных изданий, используемых в образовательном процессе:

- Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование : учебник и практикум для вузов / П.Г. Белов. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 721 с. (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568772>;
- Воронцовский А.В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 485 с. (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560651>;
- Вяткин В.Н. Риск-менеджмент : учебник / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 365 с. (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560309>;
- Опарин С.Г. Управление рисками проектов : [электронное учебное пособие]. / С.Г. Опарин. — Санкт-Петербург.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2026. 71 с.;
- Теория и практика управление рисками: монография / под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. С.Г. Опарина. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. 236 с.;

- Шкурко В.Е. Управление рисками проекта : учебник для вузов / В.Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. 2-е изд. Москва : Издательство Юрайт, 2025. 163 с. (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/564262>;
 - PMBOK — 2021. Руководство к своду знаний по управлению проектом — седьмое издание;
 - COSO Enterprise Risk Management 2017. Концептуальные основы управления рисками: Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности;
 - ГОСТ Р ИСО 10006—2019 Менеджмент качества. Руководящие указания по менеджменту качества в проектах;
 - ГОСТ Р ИСО 31073—2024 (ISO 31073:2022, IDT) Менеджмент риска. Словарь;
 - ГОСТ Р ИСО 31000—2019. Менеджмент риска - Принципы и руководство;
 - ГОСТ Р 58771—2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска;
 - ГОСТ Р 58535—2019. Стоимостной инжиниринг. Термины и определения;
 - ГОСТ Р 72160—2025. Менеджмент риска. Управление рисками проектов;
 - ГОСТ Р 58970—2020. Менеджмент риска. Количественная оценка влияния рисков на стоимость и сроки инвестиционных проектов;
 - ГОСТ Р 51901.22—2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения;
 - Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 № 145 «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации»;
 - Рекомендации от 21.06.1999 № ВК 477 «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция)» (утв. Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, ГК РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике).
- 8.6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемых в образовательном процессе:
- Личный кабинет ЭИОС [Электронный ресурс]. — URL: my.pgups.ru — Режим доступа: для авториз. пользователей;
 - Электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. — URL: <https://sdo.pgups.ru> — Режим доступа: для авториз. пользователей;
 - Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]: <http://docs.cntd.ru/> — Режим доступа: свободный.

Разработчик рабочей программы,
 профессор кафедры «Экономика и менеджмент
 в строительстве», д.т.н., профессор
 28 января 2026 г.

С.Г. Опарин