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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Управление проектами строительства автомобильных дорог» (Б1.В.ДВ.1.1) относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору обучающегося.
2. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области планирования инвестиционной деятельности, оптимизации использования имеющихся ресурсов, избежание конфликтных ситуаций и учет проектных рисков при реализации проекта.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
· ознакомление обучающихся с историей развития методов управления проектами;
· изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами;
· изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции проекта, его структуризации и оценке;
· изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла проекта;
· знакомство с организационными формами управления проектами и методами их разработки и оптимизации;
· изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта;
· приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономического моделирования проектов с применением программных средств.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ПК-12. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
· основные принципы и методы организации, планирования и управления проектами;
· терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в области планирования и управления проектами;
· принципы разработки концепции и целей проекта;
· процедуру структуризации проекта;
· порядок разработки сметы проекта;
· процедуру подготовки и заключения контрактов, организации оптимальной процедуры закупок и поставок;
· принципы управления рисками проекта;
· методики управления временем и стоимостью проекта;
· методы контроля за ходом реализации проекта;
· особенности управления проектами в инвестиционно-строительном комплексе. 
УМЕТЬ:
· осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла;
· рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого планирования;
· управлять взаимодействиями в проекте;
· обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление изменениями;
· использовать программные продукты для целей управления проектами;
· применять полученные в процессе обучения знания в практической деятельности по планированию и организации проектов в организациях.
ВЛАДЕТЬ:
· методами планирования проектов;
· методами бюджетирования проектов;
· методами анализа проектов;
· методами контроля за ходом реализации проектов.
4. Содержание и структура дисциплины
Цели и задачи дисциплины. Модель управления проектами. Объекты управления.
Субъекты управления.
Информационные технологии в проекте.
Процессы управления проектом.
Функциональные области управления проектами.
История и тенденции развития в управлении проектом.
Заключительные положения управления проектами. Эффективность управление проектами.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Для очной формы обучения:
Объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 час.), в том числе:
лекции – 8 час.
практические занятия – 24 час.
самостоятельная работа – 40 час.
контроль – 36 час.
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