АННОТАЦИЯ
Дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕМ И СРОКАМИ ПРОЕКТА» (Б1.В.ОД.2)

Направление подготовки – 38.04.01  «Экономика».
Квалификация (степень) выпускника – магистр.
Магистерская программа – «Управление проектами: анализ, инвестиции, технология реализации».
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Управление содержанием и сроками проекта» (Б1.В.ОД.2) относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной обучающегося. 
2. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Управление содержанием и сроками проекта» является приобретение будущими магистрами необходимых знаний, умений и навыков в области управления содержанием и сроками проекта.
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
· изучение теоретических и методологических основ управления содержанием и сроками проекта; задач и ситуаций, возникающих в процессе управления содержанием и сроками проекта; 
· формирование знаний об инструментарии управления содержанием и сроками проекта;
· овладение навыками разработки и изменения содержания проекта, управления сроками проекта.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ДПК-2.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
ЗНАТЬ:
· ключевые понятия и термины в области управления содержанием и сроками проектами;
· инструменты и методы управления содержания и сроками проекта;
· принципы организации работы членов проектной команды при разработке и изменении содержания проекта, а также при управлении сроками проекта;
УМЕТЬ:
· устанавливать взаимосвязи между ключевыми понятиями и терминами в области управления содержанием и сроками проектами;
· применять инструменты и методы управления содержанием и сроками проекта;
· составлять вспомогательные (организационные) планы управления проектом: план управления требованиями; план управления содержанием; план управления расписанием;
· разрабатывать базовый план по содержанию;
· составлять базовое расписание;
· осуществлять изменение и подтверждение содержания проекта;
· осуществлять контроль расписания проекта;
ВЛАДЕТЬ:
· общей методологией и инструментарием по управлению содержанием и сроками проекта;
· схемой документооборота проекта в рамках процессов управления содержанием и сроками проекта.
4. Содержание и структура дисциплины
Управление содержанием проекта: процессы планирования.
Управление сроками проекта: процессы планирования.
Управление содержанием проекта: процессы мониторинга и контроля.
Управление сроками проекта: процессы мониторинга и контроля.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения:
Объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 час.), в том числе:
лекции – 14 час.
практические занятия – 28 час.
самостоятельная работа – 57 час.
контроль – 45 час.
Форма контроля знаний – курсовой проект, экзамен.
Заочная форма обучения:
Объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 час.), в том числе:
лекции – 8 час.
практические занятия – 14 час.
самостоятельная работа – 113 час.
[bookmark: _GoBack]контроль – 9 час.
Форма контроля знаний – курсовой проект, экзамен.

