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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Организация и планирование дорожного строительства» (Б1.В.ОД.3) относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной.
2. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является подготовка квалифицированных специалистов, знающих теоретические основы организации и планирования дорожного строительства и умеющих их использовать в практической деятельности.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
· анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разработка мер по её повышению;
· подготовка документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организация рабочих мест, осуществление технического оснащения, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществление контроля соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности;
· изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности (автомобильным дорогам);
· сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;
· подготовка проектной и рабочей документации, оформление законченных проектных и конструкторских работ;
· обеспечение соответствия разрабатываемых проектов заданию на проектирование, техническим условиям и другим исполнительным документам;
· организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
· составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также установленной отчетности по утвержденным формам;
· проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка;
· разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения;
· проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразделения;
· использование лицензионных пакетов программ автоматизации проектирования;
· приемка и освоение вводимых строительных объектов и оборудования;
· организация профилактических осмотров и текущего ремонта;
· составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на ремонт;
· использование современных методов ведения строительства, способов выполнения работ; 
· рациональное использование  методов  организации текущего и оперативного планирования;
· составление бизнес-планов строительной организации;
· использование методов моделирования и автоматизированного проектирования организации строительства;
планирование материально-технического обеспечения строительства.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ПК-7, ПК-9, ПК-13.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
· как проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по её повышению;
· подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, как осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности;
· научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности (автомобильным дорогам);
· основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях;
· основы логистики и организации в строительстве,  формирования трудовых коллективов специалистов в зависимости от поставленных задач;
· методы планирования и организации труда в дорожном строительстве;
· машины, механизмы и комплексы для дорожного строительства;
· основы методики расчета рациональной организации и планирования дорожного строительства, порядок составления календарных планов и сетевых графиков, принципы построения и взаимодействия производственных коллективов, вопросы технического и тарифного нормирования;
· материально-техническое обеспечение строительства;
· единую систему подготовки строительного производства, методы подготовки строительного производства в предстроительный период и в ходе организационно-технологической подготовки;
· динамические модели комплекса дорожного строительства для решения вопросов инвестирования средств на строительство, проведения торгов и установления размеров тендеров для оптимального варианта строительства;
· научные исследования в области дорожного строительства, обеспечения экологии и качества выполненных работ.
УМЕТЬ:
· проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по её повышению;
· вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности;
· находить научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности (автомобильным дорогам);
· устанавливать состав рабочих операций, трудоемкость, потребное число строительных процессов, определять объемы работ, строительных процессов и количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ;
· разрабатывать проекты организации строительства дорог;
· проектировать организационно-технологические схемы строительства дорог с оценкой их технико-экономической эффективности и возможных рисков;
· организовывать работу производственного коллектива;
· организовать постоянный контроль за ходом строительства с целью обеспечения надлежащего качества строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
· осуществлять мониторинг технико-экономических показателей проектов строительства дорог.
ВЛАДЕТЬ:
· анализом технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разработкой мер по её повышению;
· подготовкой документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацией рабочих мест, осуществлением технического оснащения, размещения и обслуживания технологического оборудования, осуществлением контроля соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности;
· научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом по профилю деятельности (автомобильным дорогам);
· основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов;
· приемами правильной и качественной организации работ при строительстве дорог;
· методиками составления проектов организации строительства дорог с учетом экологии;
· грамотным использованием технической документации, инструкций, нормативных материалов, стандартов.
4. Содержание и структура дисциплины
Введение. Инвестиционная деятельность строительства.
Основы организации строительства.
Основные сведения об организации проектирования автомобильных дорог.
Планирование дорожного строительства.
Подготовка строительного производства.
Материально-техническое обеспечение строительства.
Организация эксплуатации парка строительных машин.
Организация контроля качества строительства.
Охрана окружающей среды.
Сдача и приемка в эксплуатацию объектов дорожного строительства.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Для очной формы обучения:
Объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 час.), в том числе:
лекции – 16 час.
практические занятия – 32 час.
самостоятельная работа – 51 час.
контроль –45час.
Форма контроля знаний – экзамен, курсовой проект.


