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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Управление проектами» (Б1.В.ОД.13) относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной.
2. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по управлению инвестиционными проектами в строительстве в процессе их разработки и реализации, воспитание у студентов творческого подхода к работе, ответственности за достоверность и объективность принимаемых управленческих решений в ходе реализации инвестиционных проектов в строительстве.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
· раскрытие теоретических основ управления инвестиционными проектами в строительстве;
· формирование представления о структуре системы управления инвестиционными проектами в строительстве;
· обучение навыкам по управлению отдельными этапами инвестиционных проектов в строительстве и проектом в целом;
· освоение современных методов управления инвестиционными проектами в строительстве;
· формирование способности анализировать и оценивать качество инвестиционных проектов в строительстве.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ОПК-4; ПК-2, 9.
[bookmark: _GoBack]В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
· основные вопросы теории и практики управления инвестиционно-строительными проектами на всех этапах их жизненного цикла.
УМЕТЬ:
· использовать принципы и методы управления для выработки управленческих решений;
· организовать работу малого коллектива, рабочей группы.
ВЛАДЕТЬ:
· навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;
· специальной терминологией и лексикой, методами определения параметров инвестиционного проекта при его разработке и реализации.
4. Содержание и структура дисциплины
Раздел 1. Сущность и содержание управления инвестиционно-строительными проектами.
Введение. 
Тема №1. Структура системы управления инвестиционными строительными проектами.
Тема №2. Основные этапы разработки и реализации проекта.
Раздел 2. Функции управления инвестиционно-строительными проектами.
Тема №3. Управление отдельными процессами выполнения инвестиционного строительного проекта.
Тема №4. Информационные технологии управления инвестиционными строительными проектами.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Для очной формы обучения:
Объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 час.), в том числе:
лекции – 34 час.
практические занятия – 16 час.
лабораторные работы  – 16 час.
самостоятельная работа – 42 час.
контроль – 36 час.
Форма контроля знаний – экзамен, курсовой проект.
Для заочной формы обучения:
Объем дисциплины (заочная форма обучения) – 4 зачетные единицы (144 час.), в том числе:
лекции – 10 час.
практические занятия – 4 час.
лабораторные работы  – 4 час.
самостоятельная работа – 117 час.
контроль – 9 час.
Форма контроля знаний – экзамен, курсовой проект.

