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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Управление ресурсами проектов» (Б1.В.ОД.5) относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной обучающегося.
2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Управление ресурсами проектов» является  формирование у магистрантов практических знаний и компетенций, направленных на повышение результативности управления архитектурно-строительными и инвестиционными проектами на основе эффективного управления ресурсами.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

– вооружить магистрантов знанием теоретических основ управления ресурсами проектов; 

 –  овладение статистическими методами контроля качества ресурсов проектов;

 – вооружить знанием методов и программных средств, используемых при управлении ресурсами проекта;

 – формирование у магистрантов компетенций по управлению ресурсами инвестиционных и архитектурно-строительных проектов, которые помогут магистранту проявить свои профессиональные качества в практической деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-1.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

– основные задачи управления ресурсами проектов;

 – основные процессы управления ресурсами проектов;

 – этапы управления закупками и поставками;

–  виды запасов и цель системы управления запасами.

 – основные виды и группы ресурсов проекта;

– состав и функции материально-технических и трудовых  ресурсов;

 – правовые формы регулирования закупок и поставок;

УМЕТЬ:

· оформлять договоры на поставку материально-технических ресурсов;

· осуществлять выбор поставщика материальных ресурсов и оборудования с использованием экспертного подхода;

· рассчитывать необходимые трудовые ресурсы для реализации архитектурно-строительного проекта;

· использовать информационные и коммуникационные технологии в целях подготовки и принятия управленческих решений, в т.ч. современное программное обеспечение управления ресурсами проектов;

ВЛАДЕТЬ:

· навыками работы в программе Microsoft Project 2010 (2013); 

· навыками поиска анализа и оценки информации для выполнения функций управления ресурсами проекта;

· статистическими методами контроля качества ресурсов проекта.

4. Содержание и структура дисциплины

1 Управление материально-техническими ресурсами проектов.

Роль управления материально-техническими    ресурсами в управлении проектами. Основные задачи управления ресурсами проектов. Принципы планирования ресурсов. Материальные ресурсы - как важнейший управляемый аспект проекта. Процессы управления ресурсами. Процессы: закупки, поставки, распределение ресурсов, управление запасами. Основные задачи закупок и поставок. Управление закупками и поставками. Управление запасами. Виды запасов. Затраты на формирование и хранение поставок. Требования к управлению закупками и поставками. Методы планирования ресурсов проекта.

2 Прикладные аспекты управление ресурсами проектов.
Основные аспекты управления ресурсами в Microsoft Project.  Знакомство и работа в MS Project  в части управление трудовыми ресурсами проекта. Диаграмма Ганта. Статистические методы  контроля качества ресурсов проекта.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 час.), в том числе:

Для очной формы обучения:

лекции – 14 час.

практические занятия – 28 час.

самостоятельная работа – 30 час.

контроль – 36 час.

Форма контроля знаний – экзамен.

для заочной формы обучения:

лекции – 6 час.

практические занятия – 10 час.

самостоятельная работа – 83 час.

контроль – 9 час.

Форма контроля знаний – экзамен.

