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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина "Организация, планирование и управление строительством мостов" (Б1.Б.39)  относится к базовой части и является обязательной.

2. Цель и задача дисциплины
	
Целями изучения дисциплины «Организация, планирование и управление строительством  мостов» являются:
1. приобретение совокупности знаний, умений и навыков для применения их в сфере профессиональной деятельности по организации и проведению необходимых работ, обеспечивающих решение вопросов организации, планирования и управления строительством мостовых сооружений на магистральных железных дорогах;
1. формирование характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы организации, планирования и управления строительством  мостовых сооружений рассматриваются в неразрывном единстве эффективности профессиональной деятельности и эксплуатационной надежности транспортных сооружений.
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
1. рассмотрение вопросов сбора, систематизации и анализа информационных исходных данных, необходимых для организации, планирования и управления строительством мостовых сооружений на магистральных железных  дорогах; 
1. рассмотрение общих вопросов  организации, планирования и управления строительством  мостовых сооружений; технико-экономическое обоснование  и принятие оптимальных решений;
– ознакомление со способами организации строительства мостов в тесной взаимосвязи с направлениями научно-технического прогресса в области искусственных сооружений, организации и технологии их возведения;
– ознакомление с основными видами и методами планирования как функции управления и методикой составления бизнес-плана как основного планового документа строительной организации;
– изучение основ современной науки организационного управления в строительстве, овладение методами принятия управленческих решений, в том числе с применением современных информационных технологий и систем;
– развитие у студентов практических навыков по проектированию организации строительства искусственных сооружений и принятию решений.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ:
– методы планирования и организации труда на объектах строительства железнодорожного транспорта;
· методы планирования и организации работ в мостостроительных организациях;
· организационную структуру, виды организаций, методы управления и контроля качества в строительстве искусственных сооружений на транспорте.
	УМЕТЬ:
	– разрабатывать проекты производства работ по строительству объектов железнодорожного транспорта;
· разрабатывать проекты организации строительства и производства работ по возведению транспортных сооружений;
· осуществлять контроль качества проектных, строительных и ремонтных работ подъездных путей и транспортных сооружений;
ВЛАДЕТЬ:
– методами и навыками планирования, организации проведения работ по строительству и техническому обслуживанию железнодорожного пути и искусственных сооружений;
· современным программным обеспечением для выполнения экономических расчетов; 
· современными методами изыскания, проектирования, организацией строительства магистральных железных дорог и их инженерных сооружений;
· методами технико-экономического анализа по оценке проектных и строительных работ для  железных дорог;
· методами и практическими навыками проектирования организации строительства искусственных сооружений;
· методами принятия организационно-управленческих решений.

4.Содержание и структура дисциплины
- Организация строительства мостов.
- Планирование строительства
- Управление строительством.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы
· Для очной формы обучения:
Объем дисциплины - 5 зачетные единицы (180 час.), в том числе
лекции - 36 час.,
практические занятия - 36 час.
самостоятельная работа - 63 час.
контроль - 45 час.
Форма контроля знаний – курсовой проект, экзамен
· 	Для очно-заочной формы обучения:
Объем дисциплины -  5 зачетные единицы (180 час.), в том числе
лекции - 16 час.,
практические занятия - 16 час.
самостоятельная работа -  85 час.
контроль – 63 час.
Форма контроля знаний – курсовой проект, экзамен
· 	Для заочной формы обучения:
Объем дисциплины -  5 зачетные единицы (180 час.), в том числе
лекции - 14 час.,
практические занятия - 10 час.
самостоятельная работа - 143 час.
контроль – 13 час.
Форма контроля знаний – курсовой проект, зачет, экзамен
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