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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Управление проектами» (Б1.В.ОД.13) относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной.
2. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по управлению инвестиционными проектами в строительстве в процессе их разработки и реализации, воспитание у студентов творческого подхода к работе, ответственности за достоверность и объективность принимаемых управленческих решений в ходе реализации инвестиционных проектов в строительстве.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
· раскрытие теоретических основ управления инвестиционными проектами в строительстве;
· формирование представления о структуре системы управления инвестиционными проектами в строительстве;
· обучение навыкам по управлению отдельными этапами инвестиционных проектов в строительстве и проектом в целом;
· освоение современных методов управления инвестиционными проектами в строительстве;
· формирование способности анализировать и оценивать качество инвестиционных проектов в строительстве.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ОПК-4; ПК-2, 9.
[bookmark: _GoBack]В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
· основные вопросы теории и практики управления инвестиционно-строительными проектами на всех этапах их жизненного цикла.
УМЕТЬ:
· использовать принципы и методы управления для выработки управленческих решений;
· организовать работу малого коллектива, рабочей группы.
ВЛАДЕТЬ:
· навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;
· специальной терминологией и лексикой, методами определения параметров инвестиционного проекта при его разработке и реализации.
4. Содержание и структура дисциплины
Раздел 1. Сущность и содержание управления инвестиционно-строительными проектами.
Введение. Предмет, задачи, содержание и значение дисциплины, связь с другими изучаемыми дисциплинами. Порядок изучения дисциплины. Основные понятия и категории дисциплины.
Тема №1. Структура системы управления инвестиционными строительными проектами.
Проект и его структура. Типы инвестиционных строительных проектов. Процесс разработки и реализации проекта. Участники проекта. Организационная структура управления инвестиционным строительным проектом.
Тема №2. Основы управления инвестиционными строительными проектами.
Управление маркетингом, контрактами, риском, качеством и экономикой проекта. Претензионно-исковая работа. Менеджер проекта. Инжиниринг инвестиционных строительных проектов. Инженерно-техническое сопровождение и консультирование. Виды надзора в строительстве. Технический надзор заказчика. Государственный надзор за качеством строительства. Приемка работ. Проведение испытаний, пуско-наладочных работ. Сдача в эксплуатацию.
Тема №3. Основные этапы разработки и реализации проекта.
Разработка концепции. Оформление прав на реализацию проекта. Организация проектно-изыскательских работ. Заключение контрактов. Реализация и завершение проекта.
Раздел 2. Функции управления инвестиционно-строительными проектами.
Тема №4. Управление отдельными процессами выполнения инвестиционного строительного проекта.
Основные функции управления проектом, их распределение между участниками проекта. Содержание функций планирования, организации, контроля, регулирования и оценки в органах заказчика. Качество инвестиционного строительного проекта. Система управления качеством.
Тема №5. Информационные технологии управления инвестиционными строительными проектами.
Информационные технологии управления инвестиционными строительными проектами. Состав и структура компьютерной системы управления инвестиционно-строительными проектами. Порядок функционирования информационно-вычислительной системы управления реализации проектов. Программные средства управления, анализа, финансового моделирования и оценки эффективности проектов. Заключение. Перспективы развития теории и практики управления инвестиционными строительными проектами.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Для очной формы обучения:
Объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 час.), в том числе:
лекции – 32 часа.
практические занятия – 16 часов.
лабораторные работы  – 16 часов.
самостоятельная работа – 44 часа.
контроль  – 36 часов.
Форма контроля знаний – экзамен, курсовой проект.
Для заочной формы обучения:
Объем дисциплины (заочная форма обучения) – 4 зачетные единицы (144 час.), в том числе:
лекции – 10 часов.
практические занятия – 4 часа.
лабораторные работы  – 4 часа.
самостоятельная работа – 117 часов.
контроль  – 9 часов.
Форма контроля знаний – экзамен, курсовой проект.

