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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Методология риск-менеджмента реализации проектов высокоскоростного транспортного сообщения» (Б1.В.ДВ.2.1) относится к  вариативной части и является дисциплиной по выбору обучающегося.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является приобретение базовых знаний в области теории и методологии управления рисками в проектах высокоскоростного транспортного сообщения; развитие навыков идентификации, анализа рисков реализации проектов высокоскоростного транспорта, планирования реагирования на них, с возможностью практического использования полученных знаний, умений и навыков при разработке и принятии управленческих решений в условиях неопределенности.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

· изучение ключевых понятий теории управления рисками;

· изучение экономической сущности рисков, их классификации для целей управления;

· получение представлений об инструментарии и методах управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта;

· изучение методических основ управления рисками; задач и ситуаций риск-менеджмента, возникающих в процессе реализации проектов высокоскоростного транспортного сообщения;

· овладение навыками идентификации, анализа, контроля рисков реализации проектов высокоскоростного транспорта, планирования реагирования на них; формирования политики риск-менеджмента реализации проектов высокоскоростного транспортного сообщения. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ДПК-2, ДПК-3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

· основные теории и концепции рисков, ключевые понятия риск-менеджмента;

· сущность рисков, причины их проявления и виды;

· базовые принципы управления рисками в проектах;

· методы и инструменты риск-менеджмента реализации проектов высокоскоростного транспортного сообщения;

· нормативные документы, стандарты в области управления рисками.

УМЕТЬ:

· идентифицировать проявление конкретных видов рисков в проектах высокоскоростного транспорта;

· применять инструменты и методы риск-менеджмента реализации проектов высокоскоростного транспортного сообщения;

· моделировать деятельность организации в сфере высокоскоростного транспорта в условиях риска;

· оценивать операционные, финансовые и инвестиционные решения в условиях неопределенности и риска;

· разрабатывать мероприятия по страхованию рисков, уклонению от рисков и минимизации рисков в проектах высокоскоростного транспорта;

· разрабатывать программу управления рисками в проектах высокоскоростного транспортного сообщения.

ВЛАДЕТЬ:

· общей методологией управления рисками в проектах;

· методами и инструментарием риск-менеджмента и способностью их применения в проектах высокоскоростного транспорта;

· основами компьютерного моделирования деятельности организации в условиях риска;

· навыками управления рисками в проектах высокоскоростного транспортного сообщения;

· навыками принятия обоснованных управленческих решений в условиях неопределенности;

· навыками самостоятельной исследовательской работы в области управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта;

· способностью содержательно интерпретировать полученные результаты.

4. Содержание и структура дисциплины

Теоретические основы управления рисками.

Нормативные документы, стандарты в области управления рисками в проектах.

Базовые принципы управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта

Этапы управления рисками в проектах высокоскоростного транспортного сообщения

Методы и инструменты планирования управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта.

Методы и инструменты идентификации рисков в проектах высокоскоростного транспортного сообщения.

Методы и инструменты анализа рисков в проектах высокоскоростного транспорта.

Методы и инструменты планирования реагирования на риски в проектах высокоскоростного транспорта.

Методы и инструменты контроля рисков в проектах высокоскоростного транспортного сообщения.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения:

Объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 час.), в том числе:

лекции – 14 час.

практические занятия – 28 час.

самостоятельная работа – 66 час.
контроль – 36 час.
Форма контроля знаний – экзамен.
Заочная форма обучения:

Объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 час.), в том числе:

лекции – 8 час.

практические занятия – 18 час.

самостоятельная работа – 109 час.
контроль – 9 час.
Форма контроля знаний – контрольная работа, экзамен.
