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1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным «30» марта 2015 г., приказ № 321 по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика (уровень магистратуры)», по дисциплине «Методология риск-менеджмента реализации проектов высокоскоростного транспортного сообщения» (Б1.В.ДВ.2.1).

Целью изучения дисциплины является приобретение базовых знаний в области теории и методологии управления рисками в проектах высокоскоростного транспортного сообщения; развитие навыков идентификации, анализа рисков реализации проектов высокоскоростного транспорта, планирования реагирования на них, с возможностью практического использования полученных знаний, умений и навыков при разработке и принятии управленческих решений в условиях неопределенности.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

· изучение ключевых понятий теории управления рисками;

· изучение экономической сущности рисков, их классификации для целей управления;

· получение представлений об инструментарии и методах управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта;

· изучение методических основ управления рисками; задач и ситуаций риск-менеджмента, возникающих в процессе реализации проектов высокоскоростного транспортного сообщения;

· овладение навыками идентификации, анализа, контроля рисков реализации проектов высокоскоростного транспорта, планирования реагирования на них; формирования политики риск-менеджмента реализации проектов высокоскоростного транспортного сообщения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: приобретение знаний, умений, навыков.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ:

· основные теории и концепции рисков, ключевые понятия риск-менеджмента;

· сущность рисков, причины их проявления и виды;
· базовые принципы управления рисками в проектах;
· методы и инструменты риск-менеджмента реализации проектов высокоскоростного транспортного сообщения;
· нормативные документы, стандарты в области управления рисками.

УМЕТЬ:

· идентифицировать проявление конкретных видов рисков в проектах высокоскоростного транспорта;

· применять инструменты и методы риск-менеджмента реализации проектов высокоскоростного транспортного сообщения;

· моделировать деятельность организации в сфере высокоскоростного транспорта в условиях риска;

· оценивать операционные, финансовые и инвестиционные решения в условиях неопределенности и риска;

· разрабатывать мероприятия по страхованию рисков, уклонению от рисков и минимизации рисков в проектах высокоскоростного транспорта;

· разрабатывать программу управления рисками в проектах высокоскоростного транспортного сообщения.

ВЛАДЕТЬ:

· общей методологией управления рисками в проектах;

· методами и инструментарием риск-менеджмента и способностью их применения в проектах высокоскоростного транспорта;

· основами компьютерного моделирования деятельности организации в условиях риска;

· навыками управления рисками в проектах высокоскоростного транспортного сообщения;

· навыками принятия обоснованных управленческих решений в условиях неопределенности;

· навыками самостоятельной исследовательской работы в области управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта;
· способностью содержательно интерпретировать полученные результаты.
Приобретенные знания, умения, навыки, характеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 общей характеристики основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК):

· способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
· готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
· готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК):

· способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
· способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);

          проектно-экономическая деятельность:

· способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработаннных проектов и программ (ПК-5);

· способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);

            аналитическая деятельность:

· способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);

· способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);

           организационно-управленческая деятельность:

· способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих дополнительных профессиональных компетенций (ДПК), соответствующих видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:

организационно-управленческая деятельность:
· способность разрабатывать и экономически обосновывать управленческие решения в области оптимизации бизнес-моделей и реинжиниринга бизнес-процессов транспортных организаций в системе высокоскоростного сообщения (ДПК-2);
· способность разрабатывать варианты управленческих решений и аналитически обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности и роста стоимости бизнеса с учетом обеспечения баланса интересов стейкхолдеров (ДПК-3). 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведена в п. 2.1 общей характеристики ОПОП.
Объекты профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, приведены в п. 2.2 общей характеристики ОПОП.
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Методология риск-менеджмента реализации проектов высокоскоростного транспортного сообщения» (Б1.В.ДВ.2.1) относится к  вариативной части и является дисциплиной по выбору обучающегося.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Для очной формы обучения: 
	Вид учебной работы
	Всего часов
	Семестр

	
	
	2

	Контактная работа (по видам учебных занятий)
	42
	42

	В том числе:

· лекции (Л)
	14
	14

	· практические занятия (ПЗ)
	28
	28

	· лабораторные работы (ЛР)
	-
	-

	Самостоятельная работа (СРС) (всего)
	66
	66

	Контроль
	36
	36

	Форма контроля знаний
	Э
	Э

	Общая трудоемкость: час / з.е.
	144/4
	144/4


Для заочной формы обучения: 
	Вид учебной работы
	Всего часов
	Курс

	
	
	2

	Контактная работа (по видам учебных занятий)
	26
	26

	В том числе:

· лекции (Л)
	8
	8

	практические занятия (ПЗ)
	18
	18

	лабораторные работы (ЛР)
	-
	-

	Самостоятельная работа (СРС) (всего)
	109
	109

	Контроль
	9
	9

	Форма контроля знаний
	Э, КЛР
	Э, КЛР

	Общая трудоемкость: час / з.е.
	144/4
	144/4


Примечание:

КЛР – контрольная работа

Э – экзамен
5. Содержание и структура дисциплины

5.1 Содержание дисциплины

	№ п/п
	Наименование раздела дисциплины
	Содержание раздела

	Модуль 1 «Теоретические основы управления рисками в проектах»

	1
	Теоретические основы управления рисками
	Основные теории и концепции рисков. Ключевые понятия риск-менеджмента. Сущность риска. Причины возникновения риска. Классификация рисков для целей управления. Зоны риска.  Риск и неопределенность на различных стадиях ЖЦ проекта. Цель и задачи менеджмента риска. Политика управления рисками в проектах. Модель управления рисками в проектах. Взаимосвязь между целями организации и компонентами процесса управления рисками. Инфраструктура менеджмента риска. 

	2
	Нормативные документы, стандарты в области управления рисками в проектах 
	ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство. ГОСТ Р 51897-2011 / Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010—2011  Менеджмент риска. Методы оценки риска. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». Информация Минфина РФ №ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности» и другие.

	Модуль 2 «Основные принципы, этапы, методы и инструменты управления рисками в проектах высокоскоростного транспортного сообщения»

	3
	Базовые принципы управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта
	Принципы комплексности; системности; периодичности; перспективности; проекции; полноты; компетентности; последовательности; соответствия; сбалансированности; предусмотрительности; актуальности; проактивности риск-менеджмента.

	4
	Этапы управления рисками в проектах высокоскоростного транспортного сообщения
	Общая схема управления рисками проекта. Планирование управления рисками. Идентификация рисков. Анализ рисков. Планирование реагирования на риски в проектах высокоскоростного транспорта. Контроль рисков. 

	5
	Методы и инструменты планирования управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта
	Диаграмма потоков данных планирования управления рисками. Аналитические методы. Экспертная оценка. План управления рисками: основные компоненты и их содержание. Программное обеспечение управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта.

	6
	Методы и инструменты идентификации рисков в проектах высокоскоростного транспортного сообщения 
	Диаграмма потоков данных идентификации рисков. Методы и инструменты идентификации рисков: мозговой штурм, метод Дельфи, анализ с помощью контрольного списка, анализ допущений, методы диаграмм, SWOT-анализ, экспертная оценка. Реестр рисков. Риск-регистр. 

	7
	Методы и инструменты анализа рисков в проектах высокоскоростного транспорта
	Критерии рисков. Идентификация риск-факторов. Применение анализа риска на различных стадиях жизненного цикла проекта. Стоимость рисков на различных фазах проекта. Процесс анализа риска. Анализ влияния рисков на стоимость, сроки, качество проекта высокоскоростного транспорта. Анализ методов управления. Анализ последствий. Анализ и оценка вероятности. Предварительный анализ. Сравнительный анализ рисков. Анализ профиля рисков заинтересованных сторон. Качественный и количественный анализ рисков в проектах:  диаграммы потоков данных, входы, выходы, инструменты и методы (их содержание, область применения, входные / выходные данные, процесс выполнения, преимущества и недостатки (метод Дельфи, анализ чувствительности, анализ безубыточности, анализ сценариев, анализ дерева решений, метод аналогов, метод PERT, метод Монте-Карло, матрица последствий и вероятностей, анализ эффективности затрат и др.)). Рейтинг рисков.

	8
	Методы и инструменты планирования реагирования на риски в проектах высокоскоростного транспорта
	Диаграмма потоков данных планирования реагирования на риски. Стратегии реагирования на отрицательные и положительные риски. Методы управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта: уклонения, локализации, диссипации, компенсации. Технология выбора способов реагирования на риски. Программа управления рисками.

	9
	Методы и инструменты контроля рисков в проектах высокоскоростного транспортного сообщения
	Диаграмма потоков данных контроля рисков в проектах высокоскоростного транспортного сообщения. Методы и инструменты контроля рисков: переоценка рисков, аудит рисков, анализ отклонений и тенденций, измерение технического исполнения, анализ резервов и др. Актуализация документов проекта.


5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения: 

	№ п/п
	Наименование раздела дисциплины
	Л
	ПЗ
	ЛР
	СРС

	1
	Теоретические основы управления рисками.
	1
	2
	-
	6

	2
	Нормативные документы, стандарты в области управления рисками в проектах.
	1
	2
	-
	6

	3
	Базовые принципы управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта
	1
	2
	-
	6

	4
	Этапы управления рисками в проектах высокоскоростного транспортного сообщения
	1
	2
	-
	6

	5
	Методы и инструменты планирования управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта.
	2
	4
	-
	8

	6
	Методы и инструменты идентификации рисков в проектах высокоскоростного транспортного сообщения.
	2
	4
	-
	8

	7
	Методы и инструменты анализа рисков в проектах высокоскоростного транспорта.
	2
	4
	-
	10

	8
	Методы и инструменты планирования реагирования на риски в проектах высокоскоростного транспорта.
	2
	4
	-
	8

	9
	Методы и инструменты контроля рисков в проектах высокоскоростного транспортного сообщения.
	2
	4
	-
	8

	Итого
	14
	28
	-
	66


Для заочной формы обучения: 

	№ п/п
	Наименование раздела дисциплины
	Л
	ПЗ
	ЛР
	СРС

	1
	Теоретические основы управления рисками.
	0,5
	2
	-
	10,5

	2
	Нормативные документы, стандарты в области управления рисками в проектах.
	0,5
	2
	-
	10,5

	3
	Базовые принципы управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта.
	0,5
	1
	-
	5,5

	4
	Этапы управления рисками в проектах высокоскоростного транспортного сообщения.
	0,5
	1
	-
	7,5

	5
	Методы и инструменты планирования управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта.
	1
	2
	-
	14

	6
	Методы и инструменты идентификации рисков в проектах высокоскоростного транспортного сообщения.
	1
	2
	-
	14

	7
	Методы и инструменты анализа рисков в проектах высокоскоростного транспорта.
	2
	4
	-
	19

	8
	Методы и инструменты планирования реагирования на риски в проектах высокоскоростного транспорта.
	1
	2
	-
	14

	9
	Методы и инструменты контроля рисков в проектах высокоскоростного транспортного сообщения
	1
	2
	-
	14

	Итого
	8
	18
	-
	109


6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

	№

п/п
	Наименование раздела дисциплины
	Перечень учебно-методического обеспечения

	1
	Теоретические основы управления рисками.
	1. Палкина, Е.С. Методология риск-менеджмента реализации проектов ВСМ: учеб. пособие / Е.С. Палкина. - СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. - 66 с.;

2. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М. : Дашков и К, 2014. – 880 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342590

	2
	Нормативные документы, стандарты в области управления рисками в проектах.
	1. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М. : Дашков и К, 2015. – 418 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620
2. Палкина, Е.С. Методология риск-менеджмента реализации проектов ВСМ: учеб. пособие / Е.С. Палкина. - СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. - 66 с.

	3
	Базовые принципы управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта.
	1. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб. пособие: в 2 т. / И.П. Киселёв и др.; под ред. И.П. Киселева – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. Т. 1. – 307 с; Т. 2 – 371 с.;

2. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М. : Дашков и К, 2015. – 418 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620
3. Палкина, Е.С. Методология риск-менеджмента реализации проектов ВСМ: учеб. пособие / Е.С. Палкина. - СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. - 66 с.

	4
	Этапы управления рисками в проектах высокоскоростного транспортного сообщения.
	1. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб. пособие: в 2 т. / И.П. Киселёв и др.; под ред. И.П. Киселева – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. Т. 1. – 307 с; Т. 2 – 371 с.;

2. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М. : Дашков и К, 2015. – 418 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620
3. Палкина, Е.С. Методология риск-менеджмента реализации проектов ВСМ: учеб. пособие / Е.С. Палкина. - СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. - 66 с.

	5
	Методы и инструменты планирования управления рисками в проектах высокоскоростного транспорта.
	1. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб. пособие: в 2 т. / И.П. Киселёв и др.; под ред. И.П. Киселева – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. Т. 1. – 307 с; Т. 2 – 371 с.

2. Кукин, М.Ю. Разработка бизнес-плана в программе Project Expert: учеб. пособие / М.Ю. Кукин. – СПб.: ПГУПС, 2010. – 51 с.
3. Палкина, Е.С. Методология риск-менеджмента реализации проектов ВСМ: учеб. пособие / Е.С. Палкина. - СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. - 66 с.

	6
	Методы и инструменты идентификации рисков в проектах высокоскоростного транспорта.
	1. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб. пособие: в 2 т. / И.П. Киселёв и др.; под ред. И.П. Киселева – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. Т. 1. – 307 с; Т. 2 – 371 с.;

2. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М. : Дашков и К, 2014. – 880 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342590
3. Палкина, Е.С. Методология риск-менеджмента реализации проектов ВСМ: учеб. пособие / Е.С. Палкина. - СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. - 66 с.

	7
	Методы и инструменты анализа рисков в проектах высокоскоростного транспорта.
	1. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб. пособие: в 2 т. / И.П. Киселёв и др.; под ред. И.П. Киселева – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. Т. 1. – 307 с; Т. 2 – 371 с.;

2. Оценка экономической эффективности инвестиций и инноваций на железнодорожном транспорте. [Электронный ресурс] – М. : УМЦ ЖДТ, 2009. – 152 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58942
3. Палкина, Е.С. Методология риск-менеджмента реализации проектов ВСМ: учеб. пособие / Е.С. Палкина. - СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. - 66 с.

	8
	Методы и инструменты планирования реагирования на риски в проектах высокоскоростного транспорта.
	1. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб. пособие: в 2 т. / И.П. Киселёв и др.; под ред. И.П. Киселева – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. Т. 1. – 307 с; Т. 2 – 371 с.;

2. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М. : Дашков и К, 2015. – 418 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620
3. Палкина, Е.С. Методология риск-менеджмента реализации проектов ВСМ: учеб. пособие / Е.С. Палкина. - СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. - 66 с.

	9
	Методы и инструменты контроля рисков в проектах высокоскоростного транспортного сообщения.
	1. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб. пособие: в 2 т. / И.П. Киселёв и др.; под ред. И.П. Киселева – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. Т. 1. – 307 с; Т. 2 – 371 с.;

2. Кукин, М.Ю. Разработка бизнес-плана в программе Project Expert: учеб. пособие / М.Ю. Кукин. – СПб.: ПГУПС, 2010. – 51 с.
3. Палкина, Е.С. Методология риск-менеджмента реализации проектов ВСМ: учеб. пособие / Е.С. Палкина. - СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. - 66 с.


7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств по дисциплине является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры и утвержденным заведующим кафедрой.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения дисциплины

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М. : Дашков и К, 2015. – 418 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620

2. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб. пособие: в 2 т. / И.П. Киселёв и др.; под ред. И.П. Киселева – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. Т. 1. – 307 с; Т. 2 – 371 с.;
3. Оценка экономической эффективности инвестиций и инноваций на железнодорожном транспорте. [Электронный ресурс] – М. : УМЦ ЖДТ, 2009. – 152 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58942;

4. Палкина, Е.С. Методология риск-менеджмента реализации проектов ВСМ: учеб. пособие / Е.С. Палкина. - СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. - 66 с.;
5. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М. : Дашков и К, 2014. – 880 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342590
6. Кукин, М.Ю. Разработка бизнес-плана в программе Project Expert: учеб. пособие / М.Ю. Кукин. – СПб.: ПГУПС, 2010. – 51 с. 

8.2
Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1.
Королев, В. Ю. Математические основы теории риска: учеб. пособие / В. Ю. Королев, В. Е. Бенинг, С. Я. Шоргин. – М.: ФИЗМАЛИТ, 2011 – 620 с.;

2.
Кричевский, М.Л. Финансовые риски: учеб. пособие / М. Л. Кричевский. – М.: КноРус, 2013. – 244 с.;

3.
Кузнецов, Б.Т. Инвестиции: учеб. пособие / Б.Т. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 623 с.;

4.
Попова, Р.Г. Финансы предприятий: учеб. пособие / Р.Г. Попова, И.Н. Самонова, И.И. Добросердова. – М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2010. – 208 с.

8.3
Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для освоения дисциплины

1.
ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство. – М.: Стандартинформ, 2012;

2.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010—2011  Менеджмент риска. Методы оценки риска. – М.: Стандартинформ, 2012;

3.
ГОСТ Р 51897-2011  / Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения.  – М.: Стандартинформ, 2012;
4.
ГОСТ 33433-2015 Безопасность функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте: Международный стандарт

5.
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н).

6.
Информация Минфина РФ №ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности».

7.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Пятое издание (Руководство PMBOK®). ©2013 PMI, Inc. – Newtown Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute
8.4
Другие издания, необходимые для освоения дисциплины

1.
журнал «Менеджмент в России и за рубежом»

2.
журнал «Проблемы анализа риска»;

3.
журнал «РЖД-Партнер»;

4.
журнал «Управление риском».
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdo.pgups.ru/, http://pgups-mde.ru/ (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).

2. Официальный сайт библиотеки ПГУПС. – Режим доступа: http://library.pgups.ru;
3. Официальный сайт электронно-библиотечной системы «ibooks.ru» – Режим доступа: http:// https://ibooks.ru;
4. Официальный сайт электронно-библиотечной системы «Лань» – Режим доступа: http:// https://e.lanbook.com;

5. Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.mintrans.ru;
6. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. – Режим доступа: http://economy.gov.ru;

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. – Режим доступа: http://gks.ru;

8. Официальный сайт АО «РЖД». – Режим доступа: http://rzd.ru;

9. Официальный сайт компании «Риск-академия» – Режим доступа: http://www.risk-academy.ru.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы. 

2. Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

3. По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

· технические средства (компьютерная техника и средства связи (персональные компьютеры, проектор);
· методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов);
· электронная информационно-образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://sdo.pgups.ru, http://pgups-mde.ru/.
Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, установленного на технических средствах, размещенных в специальных помещениях и помещениях для самостоятельной работы: операционная система Windows, MS Office.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом, и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Она содержит: 

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, курсового проектирования,  укомплектованных специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (настенным экраном с дистанционным управлением, маркерной доской, считывающим устройством для передачи информации в компьютер, мультимедийным проектором и другими информационно-демонстрационными средствами). В случае отсутствия в аудитории технических средств обучения для предоставления учебной информации используется переносной проектор и маркерная доска (стена). Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-наглядные материалы в виде презентаций, которые обеспечивают тематические иллюстрации в соответствии с рабочей программой дисциплины;

- помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций;

- помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;

- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.
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